

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. PUXEDDU" VILLASOR

CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034 VILLASOR
TEL. 070 9648045 - FAX 070 9648927 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRESIVOVILLASOR.GOV.IT

Protocollo 1812 del 03/05/2016

Spett.le Sig. Antonio Saba
Telecom Italia S.p.A.

Agli atti e al sito web

Oggetto: **mancato invio progetto preliminare entro i termini (Convenzione Consip "Reti locali 5")**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la ns. richiesta di sopralluogo 16CE1191 del 22/03/2016 prot. 1261;

Vista la Vs. comunicazione del 21/04/16 (ns. prot. 1700 del 22/04), nella quale si preannunciava la Vs. trasmissione del progetto preliminare entro la data del 30/04/2016;

Constatato che alla data odierna, 03/05/2016, non risulta pervenuto il Vs. progetto preliminare, fatto che evidenzia il superamento del termine dei 30 giorni previsti dalla convenzione consip "reti locali 5", con conseguente possibile ns. contestazione di Vs. inadempimento e applicazione di penali previste

con la presente

sollecita la S.V. nel voler provvedere in tempi rapidi all'invio del progetto preliminare, onde non pregiudicare, per il ns. istituto, il mancato rispetto dei termini di conclusione del progetto, previsto per il 29/07/2016 e conseguente perdita del finanziamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde